HomeReNo

Lieu: Ambohijanaka

D005

0340590098

Debut des travaux: 2024-03-12

Fin des travaux: 2024-05-26

Duree: 75 jours

Type de maison: LONDRES

Type de finition: Premium

Hausse du prix par rapport au type de finition: 11.3 %

No.	Designations	U	Q	PU	Total
401	chassis vitrees	m2	10,2	602 000 Ar	6 140 400 Ar
303	Peinture exterieure	m2	304	13 078,66 Ar	3 975 912,64 Ar
203	chape de 2cm	m3	59,4	33 566,54 Ar	1 993 852,48 Ar
201	maconnerie de moellons	m3	20,8	172 114,4 Ar	3 579 979,52 Ar
103	Armature pour Beton	kg	851,29	8 500 Ar	7 235 965 Ar
102	beton armee dosee a 350kg/m3	m3	22,08	573 215,8 Ar	12 656 604,86 Ar
101	Travaux d'implantation	fft	2	152 656 Ar	305 312 Ar
Montant total					35 888 026,5
Montant total avec hausse de prix du type de finition					39 943 373,49

Paiements

• G01: 200 000 Ar, le 2024-03-11 00:00

G02: 6 200 000 Ar ,le 2024-03-15 00:00
G03: 6 200 000 Ar ,le 2024-03-20 00:00
G04: 6 200 000 Ar ,le 2024-03-19 00:00
G05: 6 200 000 Ar ,le 2024-03-20 00:00

Total paye: 25 000 000 Ar